
TENABO

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)

CAM13130100031393

Pavimentacion Con Doble Sello En 

Varias Calles; Calle 19 Entre 4 Y 2; 

Calle 8a Entre 8 Y 21 Col. Ana María 

Farías; Y Calle 12 Entre 13 Y 19 

Col. Centro.

Tenabo
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I004 FAIS Municipal

Desarrollo social 

(urbanización, 

vivienda y 

asistencia social)

En 

Ejecución
2013 $7,032,694 $1,169,117 $1,000,000

CAM13130100031418
Pavimentacion Con Doble Sello En La 

Calle 12 Entre 13y 19 Col. Centro
Tenabo Tenabo Urbano

Aportaciones 

Federales
I004 FAIS Municipal

Desarrollo social 

(urbanización, 

vivienda y 

asistencia social)

En 

Ejecución
2013 $7,032,694 $1,188,275 $1,188,275

CAM13130100034549

Perforacion De Pozos Para Drenaje 

Pluvial En La Calle 10 Y 15 Col. 

Centro; Calle 8 , 4 Y 19 Col. Ana 

Maria Farias; Calle 7, Y 8a Col. 

Jacinto Canek; Y Calle 15 X 2 Col. 

Lazareto

Tenabo Tenabo Urbano
Aportaciones 

Federales
I004 FAIS Municipal

Desarrollo social 

(urbanización, 

vivienda y 

asistencia social)

En 

Ejecución
2013 $7,032,694 $1,227,547 $1,227,400
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Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población Avance Anual% Avance Acumulado

$1,000,000 $971,736 $971,736 $971,736 83.12 $0 Metros Cuadrados 2,850 100.00 83.12

Financiera: observacion / Física: observacion / 

Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - Se valida y 

pasa al siguiente nivel. - solicito validación del 

proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.

$1,188,275 $1,188,275 $1,188,275 $1,188,275 100.00 $0 Metros Cuadrados 100 100.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SOLICITO VALIDACION 

DEL PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

$1,227,400 $1,227,400 $1,227,400 $1,227,400 99.99 $0 Pozo 100 100.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SOLICITO VALIDACION 

DEL PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Segundo Trimestre 2013
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