
Total: 3

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio

CAM14140100295026

Perforación De 5 Pozos Para Drenaje 

Pluvial En Varias Calles En C.M. 

Tenabo

Campeche Tenabo Cobertura municipal
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

CAM14140100295069

Perforación De 2 Pozos Para Drenaje 

Pluvial En Varias Calles En P.R De 

Tinún

Campeche Tenabo Tinún Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

CAM14140100295111

Pavimentación Con Doble Sello En 

Varias Calles: Calle 5 Entre 10 Y 12, 

Calle 3 Entre 10 Y 12 Y Calle 12 

Entre 9b Y 3 Colonia Jacinto Canek

Campeche Tenabo Cobertura municipal
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal
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Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado
Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $795,000 $793,630 $793,630 $793,630

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $318,000 $392,318 $392,000 $392,000

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $1,505,000 $1,499,800 $1,400,000 $1,400,000
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Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población Avance Anual% Avance Acumulado

$793,630 $793,630 $793,630 100.00 $0 Pozo 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE REDUJO EL MONTO 

DEL APROBADO PORQUE HUBO AHORRO PRESUPUESTAL DE ACUERDO 

AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

$224,224 $224,224 $224,224 57.15 $0 Pozo 0 100.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE AUMENTÓ EL MONTO 

DEL CONTRATO PORQUE AUMENTARON LOS METROS DE PROFUNDIDAD 

DEL POZO No.2 DE LA LOCALIDAD DE TINUN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

$1,037,819 $1,037,819 $1,037,819 69.20 $0 Metro Cuadrado 850 100.00 69.20

Financiera:  / Física:  / Registro: AUMENTARON LAS METAS 

Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL ENTRE LO CONTRATADO Y LO 

APROBADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

      Segundo Trimestre    2014
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