

Total: 3

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
CAM00130400246383	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Jacinto Canek	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
CAM00130400246579	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Colonia Ana Maria Farias	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
CAM00130400246670	Techado De Cancha De Usos Multiples En La Col. Jacinto Canek - Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias



Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
	20-Desarrollo Social	OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$703,349	\$703,349	\$703,349
	20-Desarrollo Social	OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$754,629	\$754,629	\$754,629
	20-Desarrollo Social	OBRA PUBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$703,349	\$703,349	\$702,578	\$702,578	99.89	\$771	Sistema	75	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% QUEDANDO UN SALDO POR REINTEGRAR POR \$771.19 / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$754,629	\$754,629	\$752,880	\$752,880	99.77	\$1,749	Sistema	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN SALDO POR REINTEGRAR DE \$1748.84 / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$799,302	\$799,302	\$799,302	\$799,302	99.91	\$698	Obra	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA FUE TERMINADA, QUEDANDO UN SALDO POR REINTEGRAR POR \$697.93 / Física: LA META SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.